

**Допълнително споразумение към Договор № РМЛ16 – ДГ56 – 27 / 10.09.2016г. за изпълнение на обществена поръчка**

Днес, 15.11.2016 г., в гр. София, между:

**СО - район „Младост”**, БУЛСТАТ: 0006963270614, гр. София, ул. “Свето Преображение” №1, представлявано от Деница Николова – врид кмет на район „Младост” и Ваня Дилкова – главен счетоводител, наричани за краткост – Възложител

И

**“ЕДЕМ Д2” ЕООД**, ЕИК: 131176905, със седалище и адрес на управление: с.Герман 1186, ул. "Манастирска воденица" №8, представлявано от Димитър Петров Бръндев - управител, наричан за краткост- Изпълнител,

като се взеха предвид доклад с рег. № РМЛ16-ВК66-595-(4)/15.11.2016г. на инж. Димитър Стоилов –началник отдел “ИКС” в СО-район “Младост” и Констативен протокол от 07.11.2016г. относно необходимост от изпълнение на допълнителни количества и видове СМР за обект „Извършване на строително-монтажни работи - ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени и ремонт на тераси в 11 ОДЗ „Мики Маус“, поради възникване на непредвидени обстоятелства по време на строителството и предвид това, че стойността на изменението не надхвърля съответната прагова стойност по чл.20, ал.1 от ЗОП и че стойността на необходимите СМР е под 15% от тази на договора, тъй като възлиза на 18 715,30 лв. без ДДС, на основания чл. 116, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки,

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договор № РМЛ16 – ДГ56 - 27 / 10.09.2016г за изпълнение на обществена поръчка с предмет: *Извършване на строително-монтажни работи – ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени в две общински детски заведения и доставка и монтаж на абонатна станция в едно средно общообразователно училище на територията на Столична община, район „Младост” разделени на три обособени позиции: Обособена позиция №2 : „Извършване на строително-монтажни работи - ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени и ремонт на тераси в 11 ОДЗ „Мики Маус“*

1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да изпълни посочените по-долу допълнителни СМР, възлизащи на стойност 18 715, 30 лв. без ДДС

2. Средствата за тези допълнителни видове и количества СМР, да бъдат осигурени от непредвидените средства в размер на 18 915, 27лв. (10%) по Договор № РМЛ16 – ДГ56 - 27 / 10.09.2016г., предвидени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Допълнителни видове и количества СМР.

пореден №	Наименование на работите и материалите	Един. мярка	Количество	Ед. цена, лева без ДДС	Обща цена, лева без ДДС
5	Къртене на бетонови елементи	м <sup>2</sup>	16.00	19.80	316.80
6	Боядисване на бетонови елементи с	м <sup>2</sup>	16.00	10.50	168.00

	фасаген				
7	Направа на метален парапет	м	8.50	75.00	637.50
9	Блажно боядисване на метални парапети	м <sup>2</sup>	165.00	8.90	1468.50
10	Боядисване с фасаген на перголи	м <sup>2</sup>	462.00	10.50	4851.00
13	Почистване и дезинфекциране на подпокривно пространство	м <sup>2</sup>	1300.00	7.60	9880.00
14	Обръщане около отвори с EPS с деб.2см. , с интегрирани ъглопротектори, 2 тераколови шпакловки стъклофибърна мрежа и минерална мазилка	м	65	10.50	682.50
15	Доставка и монтаж на мразоустойчив гранитогрес, вкл. цокъл	м <sup>2</sup>	18.00	39.50	711.00
					<b>18 715,30</b>

Във връзка с гореизложеното, страните се споразумяха за следното:

3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните. Всички останали клаузи от Договор № РМЛ16 – ДГ56 - 27 / 10.09.2016г. , които не са променени с това допълнително споразумение, остават в сила.

Настоящото споразумение се подписа в 3 еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ВРИД КМЕТ НА СО - РАЙОН „МЛАДОСТ“

.....  
/Деница Николова/

Гл.счетоводител:.....

/В. Дилкова/



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....  
/управител – Димитър Бръидев/

