

**Допълнително споразумение
към Договор № РМЛ16 – ДГ56 - 28 / 10.09.2016г. за изпълнение на обществена поръчка**

Днес, 11.10.2016 г., в гр. София, между:

СО - район „Младост”, БУЛСТАТ: 0006963270614, гр. София, ул. “Свето Преображение” №1, представлявано от Деница Николова – врид кмет на район „Младост” и Ваня Дилкова – главен счетоводител, наречани за краткост – Възложител,

и

“БУЛИНВЕСТСТРОЙГРУП” ЕООД, ЕИК: 101664165, със седалище и адрес на управление: гр.София 1616, район „Витоша“, ж.к. „Бояна“, ул. „Карамфил”№50, представлявано от Владко Велчев Михалков - управител, наричан за краткост- Изпълнител,

като се взеха предвид доклад с рег. № РМЛ16-ВК66-974/10.10.2016г. на инж. Димитър Стоилов – началник отдел “ИКС” в СО-район “Младост” и Констативен протокол от 07.10.2016г. относно необходимост от изпълнение на допълнителни количества и видове СМР за обект *„Извършване на строително-монтажни работи – топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов“* поради възникване на непредвидени обстоятелства по време на строителството и предвид това, че стойността на изменението не надхвърля съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП и че стойността на необходимите допълнителни СМР е под 15 % от тази на договора, тъй като възлиза на 9371,70 лв. /без ДДС/, на основание чл. 116, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки,

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договор № РМЛ16 – ДГ56 - 28/ 10.09.2016г за изпълнение на обществена поръчка с предмет: *Извършване на строително-монтажни работи – ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени в две общински детски заведения и доставка и монтаж на абонатна станция в едно средно общообразователно училище на територията на Столична община, район „Младост”* разделени на три обособени позиции: *Обособена позиция № 1: Извършване на строително-монтажни работи –топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов“*

за следното:

1. Изпълнителят да изпълни посочените по-долу допълнителни СМР, възлизащи на обща стойност 9371,70 лв. /без ДДС/.

2. Средствата за тези допълнителни видове и количества СМР да бъдат осигурени от непредвидените средства /в размер до 10 %/ по договор № РМЛ16-ДГ56-28/10.09.2016г., предвидени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Допълнителни видове и количества СМР:

№	ВИД СМР	Ед. Мярка	К-во	Ед.цена	Общо без ДДС
1	Направа на топлоизолация EPS по фасади и XPS по цокъл с дебелина 6 см. , 2 тераколови шпакловки стъклофибърна мрежа и структурна мазилка мозаечна минерална мазилка	m ²	20,00	38,06	780.39
2	Полагане на хидроизолационна мембрана при студен покрив	m ²	80,00	16,02	1 281,60
3	Доставка и монтаж на подпрозоречни ламатинени поли	m	273	22,10	6033,30
4	Щендерна стена по система Кнауф W112	m ²	20	33,07	661,40
5	Направа на борд по тераси	m	35	18.12	634,20
Всичко без ДДС (лв.):					9371,70

3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните. Всички останали клаузи от Договор № РМЛ16 – РД56 - 28/10.09.2016г., които не са променени с това допълнително споразумение, остават в сила.

Настоящото споразумение се подписва в 3 еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ВРИД КМЕТ НА СО - РАЙОН „МЛАДОСТ“

.....

/Деница Николова/

Гл.счетоводител:.....

/В. Дилкова/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/управител – Владко Михалков/

